



Szerződés nyilvántartási szám:.....

MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről

a **Diákhitel Központ Zrt.** (KEF azonosító: 13261, székhely: 1027 Budapest, Kacsu u. 15-23., törzsszám vagy Cg.: 01-10-044593, Adószám: 12657331-2-41, képviseli: dr. Magyar Péter vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről közös ajánlattevők:

a **4iG Nyrt.** (KEF azonosító: 100139, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044993, adószám: 12011069-2-41, képviseli: Zibriczki Béla és Radó Gábor, Bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004),

és

a **WSH Kft.** (KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43),

és

a **Sagemcom Magyarország Kft.** (KEF azonosító: 200125, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 10568723-2-41, adószám: 10568723-2-41),

és

az **IMG Solution Kft.** (KEF azonosító: 200584, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-41),

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM02SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 11.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától 48 hónap.

KM keretösszege: 42 500 000 000 Ft.

A Felek rögzítik továbbá, hogy közöttük a fenti keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye (*Diákhitel Direkt ügyfélportal (felhasználói és BackOffice felületeinek, valamint interface kapcsolatainak) módosításai FIR adatkapcsolat bevezetése*

h

miatt) megvalósítására 2020. szeptember 15-én vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Megrendelő és a Vállalkozó között.

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződést módosítani kívánják a teljesítés ütemezésére vonatkozó feltételeit illetően.
3. A Felek a Szerződés 3. mellékletét a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak szerint módosítják:

„A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜTEMEZÉS KERETEI

Felek a Szerződés teljesítésének az Ütemtervben foglalt ütemezését a következő keretek között állapítják meg:

- *Helyzetfelmérési és részletes rendszertervezés: legkésőbb 2020. szeptember 15-ig*
- *Megvalósítási szakasz, Fejlesztés: 2020. november 16-ig*
- *Megvalósítási szakasz, Tesztelés: 2020. november 17.- 2021. január 31-ig*
- *Megvalósítási szakasz, Éles üzembe helyezés: 2021. január 31.*
- *Stabilizációs időszak: 2021. február 1.- 2021. február 28.*
- *Rendszer elfogadása: 2021. február 28.”*

A Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint módosított 3. sz. mellékletet a jelen megállapodáshoz külön íven is csatolják.

4. Felek megvizsgálták a módosítás Kbt. 141.§ szerinti jogszerűségét és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű az alábbi indokokra tekintettel:

s

„A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A BOSS, Diákhitel Direkt, FIR modul belső rendszerek és Neptun illetve OH adatkeret rendszerekben történő 2020. évi fejlesztések olyan szorosan összefüggnek, mely teljeskörű tesztelésüket és élesítésüket csak akkor teszi lehetővé, ha azokat egymással közös integrációs tesztkörnyezetben, azonos készültségi fokon lehet kivitelezni.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítéskor, valamint lefolytatásakor kellő gondossággal nem láthatta előre, hogy 2020. március 11. napján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki, Ajánlatkérő azt sem láthatta előre a közbeszerzési eljárás előkészítéskor és lefolytatásakor, valamint a szerződéskötéskor, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. június 18. napjától a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel a Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

A fejlesztési feladatok nagy része csapatmunka rendszerben, több fejlesztő közös munkavégzésében és rendszeres kooperációs megbeszélések tartásával, valamint a szakterülettel folytatott rendszeres konzultáció és bizonyos lefejlesztett elemek működésének vizsgálata, továbbá a szükséges elvárások személyes egyeztetése mellett zajlott, melyet a járvány elleni védekezés jegyében a Felek igyekeztek és igyekeznek minimálisra szorítani, az egyeztetéseket, munkafolyamatokat lehető legnagyobb mértékben technikai eszközök, távoli megoldások útján lefolytatni.

Felek élve a 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet biztosított, a munka törvénykönyve alól történő eltérés lehetőségével, valamint munkavállalói és családtagjaik egészségének védelme érdekében – ún. „home office”-ban történő munkavégzési lehetőséget biztosított. A teljesítés tehát minden fázisban többletidő- és energiaráfordítási igényt okozott a Felek részéről összességében azt eredményezte és eredményezi, hogy a Szerződések teljesítésének teljes átfutási ideje meghosszabbodik.

A járványhelyzettel kapcsolatban korábban előre nem látható időveszteségek a végrehajtás alatt lévő tesztelési folyamatok során, a felhasználói és éles üzemi indítást megelőző szakterületek közötti tesztelések, illetve az esetlegesen szükséges javítások során olyan további csúszást okoznak, amely egyrészt a Szerződés korábban megállapított határidők szerinti zárását ellehetetlenítik, másrészt további, a kiesésekkel arányos Megrendelő és Vállalkozó oldali serőforrásbevonási igényt is szükségessé tesz. A kialakult járványhelyzet a fentiek felül hatással van az élesítéssel kapcsolatos jellemzően migrációs feladatok végrehajtására is.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra is ugyanazokat az informatikai fejlesztéseket kell megvalósítani.

Az ellenérték nem növekszik

5. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodás 3. pontjában rögzített módosításokkal nem érintett részeit és a Szerződés jelen megállapodás 3. pontjában rögzített módosítással nem érintett mellékleteit hatályukban változatlanul fenntartják.

6. A jelen megállapodást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2020. december 21.



4iG Nyrt. | 1037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 6.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacsu u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41
1.

dr. Magyar Péter
vezérigazgató

Diákhitel Központ Zrt.

Megrendelő

Tóth Béla és Zibriczki Béla

igazgatósági tagok

4iG Nyrt.,

4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom
Magyarország Kft. és IMG Solution
Kft. közös ajánlattevők képviselőjében

Vállalkozó

Radó Gábor
kereskedelmi
vezérigazgató-helyettes

1. sz. Melléklet: a Szerződés módosított 3. sz. melléklete

h

3. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜTEMEZÉS KERETEI

Felek a Szerződés teljesítésének az Ütemtervben foglalt ütemezését a következő keretek között állapítják meg:


- Helyzetfelmérési és részletes rendszertervezés: legkésőbb 2020. szeptember 15-ig
- Megvalósítási szakasz, Fejlesztés: 2020. november 16-ig
- Megvalósítási szakasz, Tesztelés: 2020. november 17.- 2021. január 31-ig
- Megvalósítási szakasz, Éles üzembe helyezés: 2021. január 31.
- Stabilizációs időszak: 2021. február 1.- 2021. február 28.
- Rendszer elfogadása: 2021. február 28.

Budapest, 2020. december 21.

4iG

4iG Nyrt. | 1037 Budapest
Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Sorszám: 6.

DIÁKHITEL KÖZPONT Zrt.
1027 Budapest, Kacsu u. 15-23
Adószám: 12657331-2-41
1.


dr. Magyar Péter

vezérigazgató

Diákhitel Központ Zrt.

Megrendelő


Radó Gábor
kereskedelmi
vezérigazgató-helyettes

Tóth Béla és Zibriczki Béla

igazgatósági tagok

4iG Nyrt.,

4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom
Magyarország Kft. és IMG Solution
Kft. közös ajánlattevők képviselőjében
Vállalkozó