

Diákhitel Központ Zrt. 2016. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetbe foglaltan

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Megjegyzés	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzésekkel összefüggésben volt előzetes összesített tájékoztató közzététele?
			Az eljárás meg- indításának, ill. a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés					
Céges gépjárművekhez üzemanyag beszerzés		központosított közbeszerzés	2016. I.-IV. negyedév	2016.01.01.- 2016.12.31.	-
Switchek és routerek cseréje		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.04.01.- 2016.06.20.	-
Szerverkeret csere és memória- bővítés szerverekben		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	2016.07.01.- 2016.06.20.	-
II. Szolgáltatás-megrendelés					
Szoftverkövetés (IBM TSM mentési szoftverkövetés)		központosított közbeszerzés	2016. I. negyedév	2016.01.01.- 2016.12.31.	-
A magyar számviteli szabályok, illetve IFRS szerinti pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 2016-2017 évekre		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. I. negyedév	2016.04.01.- 2018.05.31.	-
Minőségbiztosító DKIR projekt		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.05.01.- 2018.08.31.	-
Projektvezető DKIR projekt		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.05.01.- 2018.08.31.	-
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.06.29.- 2018.06.29.	-
DMS rendszer beszerzése		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.08.01.- 2018.08.31.	-

02.17. BLC

Biztonsági szolgálat az ügyfélszolgálatokra		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.07.01.- 2017.06.30.	-
Microsoft szerver-, kliens-, licencek- és CAL-ok cseréje		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II. negyedév	2016.04.01.- 2018.06.20.	-
DKIR projekt		uniós közbeszerzési eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. II-IV. negyedév	2016.11.15.- 2018.11.30.	-
BOSS rendszer fejlesztése		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	2016.07.01.- 2016.12.31.	-
Médiatervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése		NKOH központosított közbeszerzés	2016. III. negyedév	2016.09.15.- 2017.02.28.	-
Virtuális telefonközpont és Contact center szolgáltatás igénybevétele		nemzeti eljárásrendben induló közbeszerzési eljárás	2016. III. negyedév	2016.11.20.- 2018.11.20.	-
Mobilesköz menedzsment		csoportos közbeszerzés (MFB)	2016. IV. negyedév	2016.10.01.- 2016.12.31.	-
IBM WebSphere MQ licencek beszerzése		központosított közbeszerzés	2016. IV. negyedév	2016.10.01.- 2017.09.30.	-
III. Építési beruházás					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Budapest, 2016. március 16.